

团队工时分析报告

分析周期: 2026-09-14 至 2026-09-20 | 美年健康研究院 数据平台部 | 报告日期: 2026-09-18

282h

总工时

6

工作天数

15

涉及项目

7

团队规模



执行摘要： AI 洞察

本周数据平台部共投入282小时，覆盖15个项目，整体工时饱满。战略项目（科研数据中台+AgeLens孵化）合计占46.9%，具备一定战略聚焦性，但支持/运营类工时合计超过35%，显示出较高的行政与协调负担。

✓ 核心亮点

张治宇、王晓书、杨星高度聚焦科研数据中台研发，碎片化程度极低，执行效率强。

⚠ 主要风险

魏超24条任务跨11项目，碎片化严重；李倩近50%工时偏离核心职责；胡若玫战略输出有限。

💰 商业压力

付费项目合计仅42.5小时（15.1%），相对于团队规模偏低，商业交付压力需持续关注。

人员工时总览


姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
胡若玫	全职	48.5h	48.0h	101.0%	8.1h	9	✅ 正常
杨星	全职	48.0h	48.0h	100.0%	8.0h	7	✅ 正常
魏超	全职	41.5h	48.0h	86.5%	8.3h	24	✅ 正常
李倩	全职	40.0h	48.0h	83.3%	8.0h	24	✅ 正常
王晓书	全职	40.0h	48.0h	83.3%	8.0h	7	✅ 正常
张治宇	全职	40.0h	48.0h	83.3%	8.0h	5	✅ 正常
聂鑫	兼职	24.0h	28.8h	83.3%	8.0h	3	✅ 正常

项目投入总览

TOP 10 项目工时投入

项目名称	工时	占比	参与人数
科研数据中台·平台研发	109.0h	38.7%	3
团队与经营·运营职能	47.0h	16.7%	3
AgeLens·公司孵化	23.0h	8.2%	3
研究院平面设计	20.0h	7.1%	1
中再保险·四类癌症风险	18.0h	6.4%	3
院长助理相关工作	17.0h	6.0%	1
美年集团·定期报告	11.5h	4.1%	3
研究院行政事务	9.5h	3.4%	1
美年+慈铭蓝皮书	9.5h	3.4%	2
2026年度党建工作	7.0h	2.5%	1

项目属性分布



重点项目：科研数据中台

(109.0h / 38.7%)

杨星 (47.0h)


全周聚焦检验字典标准化：梳理、调整检验字典标准内容，书写数据抽查方案，抽查检查标准化数据结果。每日8小时深度工作，碎片化极低。

王晓书 (38.0h)

中台产品研发：应用层自主查询设计及PRD、系统管理设计及PRD；数据仓库新流程数据ETL构建及脚本编写部署。

张治宇 (24.0h)

应用层"数据资产"全栈开发：前端页面实现 (8h)、后端API开发 (8h)、功能测试 (8h)。任务聚焦，执行效率高。



重点项目：运营职能 & AgeLens 孵化

团队与经营·运营职能 (47.0h)

胡若玫 (44.0h)

参加美年健康三季度全国会议（长沙出差，16h）；AI人机协同系统调研与设计（12h）；参加清华大学医学院影像前沿讲座（8h）；团队工作对齐与部署（4h）；工时审核与周报审核（4h）。

王晓书 & 魏超 (3.0h)

部门周例会（王晓书2h）；部门内部同步近期工作进展（魏超1h）。

AgeLens·公司孵化 (23.0h)

聂鑫 (16.0h)

调研美国抗衰标杆企业Oura（8h）；衰老科学与行业动态周报整理（8h）。

魏超 (3.0h)

沟通新公司报税事宜（电子税务局注册相关事项，2h）；沟通月度报税事宜（1h）。

胡若玫 (4.0h)

产研团队人员面试（4h）。



异常值警报



周末工作 — 胡若玫

周日8小时（行业讲座）+ 本周合计48.5h，连续工作6天。副院长级别长期6天满负荷，可能影响管理质量和决策效能。



周末工作 — 杨星

周日8小时（数据抽查）+ 本周合计48h，工作6天。**入职仅2.5周**即出现周末满负荷工作，新员工过载风险高，需评估任务分配合理性。



碎片化异常 — 魏超

24条任务跨11个项目，日均切换3.6个项目，平均任务时长仅1.7h。超过57%工时用于行政支持，深度工作时间严重不足，存在单点协调瓶颈。



职责偏离 — 李倩

平面设计20h + 行政事务9.5h = 29.5h，占总工时**73.75%**。内容运营经理核心职责（公众号运营）本周几乎无工时记录，职责错位明显。

AI 洞察：战略一致性

战略 vs 琐事比例

战略项目 **46.9%** (132.5h)；支持/运营 **35.1%** (99h)；付费项目 **15.1%** (42.5h)；售前 **2.8%** (8h)。

基本合理，但运营支持占比偏高。

重点项目投入度

- **科研数据中台**：109h (38.7%)，三名核心工程师全力推进，投入充足。
- **AgeLens孵化**：23h (8.2%)，以行业调研和新公司运营事务为主，实质性产品推进有限。
- **美年+慈铭蓝皮书**：高优先级付费项目，本周仅投入9.5h (3.4%)，主要为PPT修改，核心交付风险需关注。



AI 洞察：执行效率与碎片化

● 魏超（高度碎片化）

24条任务 / 11个项目 / 日均3.6项目切换 / 均值任务时长1.7h。深度工作时间极为有限，不可持续。

● 李倩（高度碎片化）

24条任务 / 7个项目 / 日均4.0项目切换。大量时间在平面设计、行政事务、项目跟进之间分散。

● 工程师团队（优秀）

张治宇（日均1.0项目，任务时长8h）、王晓书（1.2项目，5.7h）、聂鑫（1.0项目，8h），深度工作模式健康。

□ 会议/协调类工时估算约28-32小时（占总工时10-11%），整体尚可，但魏超和胡若玫的协调类工作占个人工时比例偏高。

AI 洞察：团队健康与财务合规

● 团队健康与可持续性

- 胡若玫与杨星均周日工作（各8h），6天满负荷模式不可持续。
- 杨星入职仅2.5周即满负荷，需持续观察新员工过载风险。
- 魏超24条任务/周，是团队协调单点依赖，缺席将影响多项目进展。

● 财务与合规（投入产出比）

- CapEx（可资本化）约132.5h（46.9%），比例合理；付费项目直接交付仅43h（15.2%），商业转化效率偏低。
- 魏超院长助理（17h）+ 党建（7h）= 24h，占其总工时**57.8%**，严重偏离项目经理核心职责。

下周工时安排

预计总工时：42.0h

人员安排

聂鑫

24.0h

胡若玫

15.0h

李倩

3.0h

主要项目安排

项目名称	预计工时
美年集团 · 医疗健康行业 · 定期报告	19.0h
研究院 · 团队与经营 · 运营职能	14.5h
AgeLens · 公司孵化	8.0h
科研数据中台 · 平台研发	0.5h

立即行动项

01

评估蓝皮书交付风险

立即评估美年+慈铭蓝皮书（2025年度）交付风险，安排专项资源补充，确认最终交付时间节点。

03

关注杨星工作负荷

评估新员工周日工作必要性，确认检验字典标准化工作是否有明确的阶段性目标和验收标准。

02

梳理魏超工作职责

将院长助理类工作（接待、行政协调）与项目经理核心职责分离，减少角色混乱，消除协调瓶颈。

04

明确李倩工作产出

要求李倩明确本周公众号运营产出，评估平面设计工作（PPT素材库）是否有清晰业务价值和完工标准。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
● 高	效率	重构魏超工作职责边界，消除协调瓶颈	释放每周15-20小时用于真正的项目管理
● 高	战略	为美年蓝皮书设立专项交付冲刺计划	降低付费项目延期风险，保障收款节点
● 高	健康	建立周末工作审批机制，保护团队可持续性	降低新员工流失风险，提升长期工作质量
● 中	效率	明确李倩核心职责，优化工作内容结构	每周释放15-20小时高价值内容运营工时
● 中	战略	将胡若玫AI人机协同调研纳入正式项目管理	明确投资逻辑和资源边界，避免机会成本扩散
● 中	财务	补全project_content字段，提升数据分析价值	显著提升工时分析准确性，支持资源分配决策
● 低	效率	推进AgeLens孵化项目产品实质性进展	推动从调研向产品化落地转化

关键建议详情

1

● 重构魏超职责边界

院长助理（17h）+党建（7h）占其总工时57.8%。建议将行政支持类工作与项目经理核心职责（客户服务、商务支持）明确分离。

2

● 蓝皮书交付冲刺

明确最终交付日期和里程碑；指定负责人（李倩主责设计，聂鑫或赵启支持内容）；设置每日进度同步机制，确保尾款收回。

3

● 建立周末工作审批机制

设立事前审批制度；杨星检验字典工作应在工作日内完成；对新员工设置3个月内不鼓励周末工作的保护期。

4

● 李倩职责归位

PPT素材库设定明确完工标准；行政报销类工作（约6h/周）探索由专职行政承接；每周保障至少50%工时用于内容运营核心职责。