



团队工时分析报告

分析周期：2026-05-18 至 2026-05-24

美年健康研究院 数据平台部 · 2026-05-22

执行摘要

242.5h

总工时

6

工作天数

15

涉及项目

7

团队规模

本周团队总工时242.5小时，战略项目投入占比达51.8%，表现良好。但存在明显的人员负荷不均衡问题：魏超碎片化严重（日均4.8个项目切换），王晓书工时偏低（60%达成率）。数据中台等核心项目进展正常，但需关注资源配置优化和工作模式改进。

✓ 正常负荷

6 人

⚠ 超负荷

0 人

📉 负荷偏低

1 人

↻ 按需工作

0 人

人员工时总览


姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
胡若玫	全职	42.5h	40.0h	106.2%	7.1h	9	正常
张治宇	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	6	正常
赵启	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	6	正常
李倩	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	17	正常
魏超	全职	32.0h	40.0h	80.0%	8.0h	27	正常
王晓书	全职	24.0h	40.0h	60.0%	8.0h	7	偏低
聂鑫	兼职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	4	正常

项目投入总览

TOP 10 项目工时投入

排名	项目名称	工时	占比	人数
1	数据中台建设项目	65.0h	26.8%	3
2	健康体检大数据蓝皮书	44.5h	18.4%	3
3	中再保险-全癌种数据合作	36.5h	15.1%	4
4	团队管理与数据运营	22.5h	9.3%	3
5	未立项/临时指派	16.0h	6.6%	3
6	美年血液学生理学年龄评估	16.0h	6.6%	1
7	平面设计相关工作	11.0h	4.5%	1
8	医疗健康行业周报2026	9.5h	3.9%	3
9	院长助理相关工作	7.5h	3.1%	1
10	肺间质与气道病变筛查研究	4.0h	1.6%	1

项目属性分布



数据中台建设项目 (65.0h / 26.8%)

张治宇 (22.0h)

推进体检数据中台虚拟机资源规划优化，将原有3台虚拟机拆分扩容为6台专属业务虚拟机，分别部署 doris-be-1/2、doris-fe-1、data-process、web-server、ops-monitor 六大节点，实现各业务模块独立部署，提升平台稳定性。完成新服务器安装与IP分配，下一步需集团信息中心修改堡垒机登录策略。

王晓书 (20.0h)

数据中台产品研发：设计平台产品数据库并编写DDL，完成前后端编码，推进模块数据接入、同步任务及用户登录窗口开发；同步完成产品设计Demo整体优化第一轮。

赵启 (23.0h)

人工审核标准词归一结果共1400+条；对检验标准表V5的标准词按检验专业子类逐模块发给DeepSeek审核，再人工审核370+条，持续推进数据标准化工作。

健康体检大数据蓝皮书 (44.5h / 18.4%)

魏超 (9.0h)

- 外出参加慈铭蓝皮书发布会 (4.0h)
- 审核并修改美年蓝皮书序言，请科研团队审阅
- 沟通英文译名、封面内容及5年对比数据事宜

李倩 (23.5h)

- 美年蓝皮书内页排版（插图控页、格式统一）
- 整理2021-2025年不同区域疾病标化检出率（3/4/5年版）
- 封面选定、序言复核、慈铭手卡修改

胡若玫 (12.0h)

- 准备慈铭蓝皮书发布新闻访谈稿及筹备事项 (8.0h)
- 参加慈铭蓝皮书发布会与会后新闻访谈 (4.0h)



中再保险-全癌种数据合作 (36.5h / 15.1%)

张治宇 (16.0h)

编写7项体检（腹超、前列腺、乳腺、妇科彩超、TCT、胃镜、肠镜）2025年统计SQL，统计总人数、异常特征、随访及肿瘤阳性人数；整理中再保险定制体检统计Word报告，复盘排查逻辑、数据与表述问题并梳理改进建议。

赵启 (17.0h)

拆解肝癌、乳腺癌、宫颈癌、胃癌、前列腺癌、结直肠癌、子宫癌/卵巢癌的指南和筛查规范，提取各癌种早筛检查名称和结果字段；完成7个检查新增提取词需求。

魏超 (3.0h)

讨论修正各癌种特征输出策略（先看指南，再定数据路径）；转达中再关于癌种特征标签需求，请数据团队启动评估；向商务反馈数据团队输出计划。

王晓书 (0.5h)

中再项目数据探查需求分析及工作处理安排。

④ 四人协作，合计投入 **36.5h**，占本周总工时 **15.1%**

未立项 / 临时指派工时分析

27.0h

未立项总工时

11.1%

占全部工时

7

任务条数

日期	成员	工作内容	工时
05-18	胡若玫	回访赛科希德，讨论血凝检测产品在美年的应用	8.0h
05-22	李倩	《美年健康研究院战略研讨_2026年5月》可视化9-24p	8.0h
05-21	李倩	《美年健康研究院战略研讨_2026年5月》可视化1-9p	3.0h
05-20	魏超	参加福建大数据集团线上交流会	2.0h
05-19	胡若玫	参加与福建大数据集团的业务交流	2.0h
05-21	张治宇	0-12岁体检人次统计，机构及区域统计	2.0h
05-20	胡若玫	协助起草龙岩健康大数据汇报方案	2.0h

⚠ 涉及人员：胡若玫、魏超、张治宇、李倩。建议评估哪些临时工作应正式立项管理。

重点人员工时明细

胡若玫（42.5h / 106.2%）

项目	工时	主要事项
团队管理与数据运营	18.0h	战略汇报PPT、MCP优化、售前跟进
健康体检大数据蓝皮书	12.0h	慈铭发布会筹备与访谈
未立项/临时指派	12.0h	赛科希德回访、福建交流、龙岩方案
医疗健康行业周报	0.5h	周报审核

张治宇（40.0h / 100.0%）

项目	工时	主要事项
数据中台建设项目	22.0h	虚拟机规划、服务器安装部署
中再保险-全癌种数据合作	16.0h	统计SQL编写、报告整理复盘
未立项/临时指派	2.0h	0-12岁体检人次统计

下周工时安排

预计总工时

17h

主要项目：医疗健康行业周报2026

人员安排

- 聂鑫：16.0h
- 胡若玫：1.0h

说明

下周为轻量周，团队主力成员预计无重大项目排期，聂鑫将主导医疗健康行业周报的撰写与整理工作，胡若玫负责审核把关。


□ 其余成员本周暂无预排工时，如有新增任务请及时更新计划。

AI 洞察：异常预警



工时异常 — 王晓书

当前值：**24h (60%达成率)**，全职员工工时明显偏低，本周仅工作3天。需立即了解原因，是否存在其他安排或健康问题，并视情况重新分配任务或提供必要支持。



碎片化异常 — 魏超

当前值：**日均4.8个项目切换**，任务切换过于频繁，严重影响深度工作效率。魏超作为项目经理承担过多跨项目协调工作，需优化工作分配，减少切换频率。

→ 立即了解王晓书工时偏低原因

→ 优化魏超工作分配，减少项目切换

→ 评估未立项临时工作是否需正式项目化管理

AI 洞察：战略一致性与执行效率

● 战略一致性

战略 vs 维持性事务

战略项目占比 **51.8%**，维持性事务 **48.2%**，评估：**良好**。主要集中在数据中台建设（26.8%）和美年血液学项目（6.6%），符合研发导向定位。

重点项目投入度

TOP3项目占比 **60.3%**，评估：**充足**。数据中台（65h）、美年蓝皮书（44.5h）、中再保险（36.5h）三大项目资源投入充足，人员配置合理。

● 执行效率

碎片化程度

魏超日均 **4.8个项目**，李倩 **2.6个项目**，评估：**严重**。项目经理承担过多跨项目协调，影响深度工作效率。技术人员专注度相对较好。

会议/协作占比

团队管理与协调占比 **9.3%**，评估：**合理**，主要集中在必要的业务交流和团队管理活动。

⚠ 缺乏项目预估工时数据，无法进行预估 vs 实际偏差分析。

AI 洞察：团队健康与财务合规

● 团队健康

隐性加班与负荷分布

胡若玫 **106.2%**，王晓书 **60%**，评估：**不均衡**。副院长轻微超负荷，王晓书工时明显偏低，需关注是否存在其他安排或效率问题。

● 异常空白

未立项/临时指派


占比 **6.6%**，评估：**正常**。临时性工作占比在合理范围内，主要为业务拓展和紧急支持。

● 财务合规

资本化工时与跨部门支持

战略项目 **51.8%**，付费项目 **30.7%**，支持/运营 **17.5%**，评估：**良好**。财务结构健康，有利于长期发展与短期收益平衡。

优化建议与行动计划



● 高优先级

1

优化项目经理工作模式

针对魏超日均4.8个项目切换：设置固定项目处理时间段；将部分协调工作委派给项目组成员；建立项目优先级管理机制。**预期提升项目管理效率20-30%。**

● 高优先级

2

调查并解决人员工时异常

王晓书全职工时仅60%：了解具体原因（其他安排/健康/工作障碍）；重新分配任务或提供必要支持。**恢复正常工时将增加团队40小时/周有效产能。**

● 中优先级

3

建立项目预估与跟踪机制

为所有项目建立工时预估；定期跟踪实际vs预估偏差；建立项目复盘机制，提升预估准确性，降低项目延期风险。

● 中优先级

4

规范临时性工作管理

评估哪些临时工作应正式立项；建立临时工作快速评估和分配机制；设置临时工作时间上限，减少对核心项目的影响。