

团队工时分析报告

美年健康研究院 数据平台部 · 分析周期：2026-08-31 至 2026-09-06

总工时

203.0 小时

工作天数

6 天

涉及项目

20 个

团队规模

6 人



执行摘要： AI 洞察

本周数据平台部6名成员合计投入203小时，整体工时达成率良好，无缺勤异常。核心问题在于战略项目投入比例偏低：战略项目仅占24.4%（49.5小时），而支持/运营类事务占比高达33%（67小时），行政协调与内部运营消耗大量核心人员精力。

碎片化严重

魏超日均切换4.8个项目，单任务均时仅1.3小时，跨职能杂务过多。

角色偏离

王晓书本周几乎全部工时投入运营事务，偏离数据架构核心职责。

战略缺位


AgeLens本周仅投入12小时，胡若玫出差3天导致战略决策资源受限。

人员工时总览

姓名	类型	总工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	42.5h	106.2%	8.5h	33	✅ 正常
李倩	全职	40.5h	101.2%	8.1h	30	✅ 正常
张治宇	全职	40.0h	100.0%	8.0h	7	✅ 正常
王晓书	全职	40.0h	100.0%	8.0h	7	✅ 正常
聂鑫	兼职	24.0h	100.0%	8.0h	3	✅ 正常
胡若玫	全职	16.0h	100.0%	8.0h	3	✅ 正常

全员达成率100%以上，团队状态分布：正常负荷6人，超负荷0人，负荷偏低0人。

项目属性工时分布



关键发现


战略项目仅占 **24.4% (49.5h)**，而支持/运营类事务高达 **33% (63.5h)**，运营事务比重过高，持续挤压数据平台部核心使命——基础设施建设与AI能力建设的投入空间。

- 付费项目：66.0h (32.5%)
- 支持/运营：63.5h (31.3%)
- 战略项目：49.5h (24.4%)
- 售前项目：24.0h (11.8%)

TOP 10 项目工时投入

排名	项目名称	投入工时	占比	参与人数
1	研究院·科研数据中台·平台研发	37.5h	18.5%	3
2	研究院·团队与经营·运营职能	29.5h	14.5%	2
3	院长助理相关工作	23.0h	11.3%	1
4	中再保险·四类癌症风险·数据服务	21.5h	10.6%	3
5	思齐圈及药企客户·专家标注·数据服务	15.0h	7.4%	2
6	美年+慈铭·健康体检大数据·蓝皮书（2025年度）	13.5h	6.7%	2
7	国家数据局·数字化转型·专项课题（2026年度）	13.0h	6.4%	2
8	美年集团·医疗健康行业·定期报告（2026年度）	12.0h	5.9%	2
9	研究院·生理年龄评估AgeLens·公司孵化	12.0h	5.9%	2
10	龙岩市政府·未来健康生物银行·平台研发	10.0h	4.9%	2

重点项目明细



科研数据中台·平台研发 (37.5h)

张治宇 (20h)：搭建归一审核平台、流程优化与细节修复；数据中台应用开发与展示风格优化。

王晓书 (16h)：中台产品研发启动——应用层字典管理设计及PRD。

李倩 (1.5h)：跟进技术服务合同补充协议OA审批。



团队运营职能 (29.5h)

王晓书 (24h)：部门台账整理 (14h)、平台医学工作交接 (4h)、新员工培训 (4h)、周例会 (2h)。

魏超 (5.5h)：协助新员工培训、开通账号、同步项目进展等运营协调事务。



院长助理相关工作 (23h)

魏超 (23h)：外出拜访马敏总、天坛医院、协和医院洽谈合作 (共12h)；梳理项目合作交流情况、经营数据及预算达成 (3.5h)；组织周会、会议纪要、行政用印等事务 (7.5h)。

⚠ 未立项工时：张治宇完成apoe脑睿佳数据探查并交付魏超，共1.0小时，占全部工时0.5%。

AI 预警：三大异常值

● 管理层缺位 — 胡若玫

本周仅在岗2天（16h），副院长级战略方向把控与资源协调职能实质缺位，部分决策压力下沉至魏超，影响团队战略推进节奏。

● 角色错位过载 — 魏超

42.5h、33条任务、涵盖12个项目。院长助理性质工作占23小时（行政跑腿、陪同外访），本职项目管理深度严重不足，存在角色边界模糊与隐性过载风险。

● 技术人员运营占用 — 王晓书

周一至周三共20小时全部用于台账整理与新员工培训等非技术事务，数据架构师连续3天零技术产出，直至周四才启动中台PRD，战略项目推进被延误近3天。

立即行动项

1 厘清魏超角色边界

院长助理职责与PM职责应拆分，用印、陪同、会议纪要等事务移交专职行政，释放深度工作时间。

2 王晓书补救计划

台账交接已完成，下周应100%聚焦中台数据架构设计，避免再次被运营事务占用。

3 AgeLens明确里程碑

当前缺乏产品路线图和技术方案，建议胡若玫下周主持专项推进会，设立月度里程碑追踪机制。

4 补填工时记录字段

要求全员补填project_content字段，尤其聂鑫、张治宇、王晓书的大块工时条目需细化交付物描述。



战略一致性

AI 洞察：战略 vs 琐事比例

当前状态

战略项目：49.5h (24.4%)

付费项目：65.5h (32.3%)

支持/运营：67h (33%)

售前项目：21h (10.3%)


评估：偏低 ●

核心发现

战略项目（科研数据中台 + AgeLens孵化）合计仅占**24.4%**，而支持/运营类占比超33%，运营事务比重过高，挤压了数据平台部核心使命——基础设施建设与AI能力建设的投入空间。


AgeLens作为高优先级孵化项目仅12小时，且主要由兼职聂鑫承担行业研究，实质性产品推进有限。龙岩生物银行仅10小时且以调研和会议纪要为主，缺乏深度技术方案输出。

AI 洞察：碎片化与会议占比




魏超日均项目切换数

最高单日切换7个项目，单任务均时仅1.3小时，深度工作几乎无法实现。



李倩日均项目切换数

30条任务，1.4小时/任务，兼顾财务对账、发票开具、PPT设计等高度异构工作。



张治宇日均项目切换数

专注度高，深度工作有保障，与魏超、李倩形成鲜明对比。

⚠ 魏超本周参与或组织研究院周会、龙岩项目周会、商务团队会议及多场外访，合计超过14小时用于协调沟通类活动。王晓书周一至周二共16小时全部用于台账整理，实质技术产出为零。

AI 洞察：团队健康与工时合规

● 隐性过载与关键缺位

魏超轻度超时（42.5h，超标6.3%），同时身兼项目管理、院长助理、商务协调三重角色，存在单点依赖风险。胡若玫本周实际在岗仅2天，战略决策职能缺位明显。

● 工时记录颗粒度不足

全部83条工时记录的project_content字段均为空。聂鑫仅3条记录对应24小时，张治宇和王晓书各7条对应40小时，单条平均5.7小时，不利于细粒度项目跟踪和交付物管理。

● CapEx资本化工时

科研数据中台和AgeLens属平台研发性质，符合资本化计提条件，合计49.5小时（24.4%）。建议对中台研发工时进行更精细的功能模块标记，以支撑CapEx分摊。

● 跨部门支持成本偏高

魏超和李倩共计约29小时用于跨部门协调与机构内部支持（用印、外访陪同、工资单传递、民非年审等），占全团队工时**14.3%**，建议显性化核算。



下周工时安排预览

人员安排（预计总工时：135.0h）

成员	预计工时
张治宇	40.0h
王晓书	40.0h
聂鑫	24.0h
胡若玫	16.0h
魏超	12.5h
李倩	2.5h

主要项目分配

项目名称	预计工时
科研数据中台·平台研发	62.0h
中再保险·四类癌症风险	16.0h
院长助理相关工作	12.5h
美年集团·定期报告	10.5h
团队与经营·运营职能	10.0h
AgeLens·公司孵化	8.0h
龙岩生物银行·平台研发	8.0h

📌 下周科研数据中台投入大幅提升至62.0h，AgeLens增至8.0h，战略项目占比预计显著改善。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
● 高	效率	重构魏超工作角色边界，减少行政跑腿占用	每周释放8-10小时用于项目深度管理
● 高	战略	为AgeLens孵化项目设立专项推进机制	从"输入驱动"转变为"里程碑驱动"
● 高	效率	建立技术人员保护机制，防止运营事务侵蚀开发时间	技术人员每周增加8-12小时核心研发，平台建设速度提升30%+
● 中	健康	解决魏超单点依赖风险，建立关键信息备份机制	降低单点依赖，提升持续运营能力
● 中	效率	完善工时记录规范，强制填写project_content字段	提升数据分析价值，支撑CapEx资本化计提
● 中	财务	显性化数据平台部对研究院的跨部门支持成本	准确反映技术产出效率，为预算决策提供真实依据

核心结论与下一步

执行稳健

付费项目交付和平台研发执行良好，全员工时达成率100%，无缺勤异常。

战略侵蚀

运营支持事务持续侵蚀战略产出，战略项目占比仅24.4%，需警惕并纠偏。

立即行动

拆分魏超角色、保护技术人员时间、推进AgeLens里程碑，是本周最紧迫的三项行动。

报告生成时间: 2026-09-04 09:31:02 · 美年健康研究院 数据平台部

