

团队工时分析报告

分析周期：2026-10-26 至 2026-11-01 | 美年健康研究院 数据平台部 | 2026-10-30

执行摘要

本周整体表现良好，战略聚焦度高

296.5h

总工时

全员达成率100%

8

团队规模

全员正常负荷

17

涉及项目

6个工作天

62.2%

战略项目占比

184.5小时

战略项目（AgeLens生理年龄评估+科研数据中台）合计投入184.5小时，占总工时62.2%，战略聚焦度较高。田继超作为新入职算法工程师已全力投入AgeLens核心研发，快速上手。


人员总览


8名成员工时一览

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	40.5h	40.0h	101.2%	8.1h	26	✅ 正常
田继超	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	16	✅ 正常
胡若玫	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	10	✅ 正常
张治宇	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	5	✅ 正常
王晓书	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	7	✅ 正常
杨星	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	6	✅ 正常
李倩	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	21	✅ 正常
聂鑫	兼职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	3	✅ 正常

项目投入


TOP 10 项目工时投入





项目属性分布

战略项目占据超六成工时



战略项目 62.2%

AgeLens孵化+科研数据中台，方向高度聚焦

售前项目 13.5%

龙岩生物银行、慈铭申报、驼巢等机会项目

付费项目 12.6%

直接对应收入交付，效率可追踪

支持/运营 11.6%

集中在李倩、魏超，形成结构性不均衡


重点项目明细

AgeLens 生理年龄评估（108.5h / 36.6%）




田继超（40.0h）

全周100%投入AgeLens，涵盖数据分析汇总、7机构数据分析、模型构建框架、自动化模型搭建、竞品调研、benchmark调研等16项任务。



张治宇（32.0h）

整理算法数据需求、统计重点指标历年覆盖率、按大区门店导出指标结果、编写最终交付文档并完成数据质控。



胡若玫 + 杨星 + 聂鑫（36.0h）

胡若玫负责公司启动期任务规划、资金预算与组织架构设计；杨星完成取数指标数据标准化核查；聂鑫整理衰老科学与行业动态周报。

重点项目明细

科研数据中台（76.0h）& 龙岩生物银行（22.0h）

科研数据中台（25.6%）

王晓书（38.0h）：ETL+指标开发流程优化、DWS问卷+随访主题数据设计、任务调度管理设计、数据集管理设计。

杨星（28.0h）：检查标准字典结构调整、检验标准化数据第二轮回归验证及第三轮数据抽查。

张治宇（8.0h）：DWS检验主题数据看板设计、开发HTML及数据校验。

胡若玫（2.0h）：参加集团数据资产研讨会。

龙岩未来健康生物银行（7.4%）

魏超（10.0h）：组织召开龙岩项目工作沟通会、搭建AI工具、梳理会议纪要、内部交流项目背景。

聂鑫（8.0h）：协助梳理龙岩项目公司商业模式。

胡若玫（4.0h）：拜访中科院基因所方向东教授，推进对外合作。

人员聚焦分析

魏超：跨10个项目的协调枢纽

魏超本周横跨**10个不同项目**，日均切换**3.8个项目**，单日最高切换7个，平均单任务时长仅1.6小时。主要工作包括：龙岩项目协调（10.0h）、院长助理事务（9.5h）、慈铭项目申报（6.5h）、蓝皮书系列（5.0h）、驼巢项目（4.5h）等。

⚠ 碎片化程度过高，存在精力分散、关键项目推进深度不足的风险，建议实施「项目批处理」工作模式。



AI 预警

四大异常值警报

周末加班 — 聂鑫

兼职人员于2026-11-01（周日）完成8小时周报工作，需确认是否计划内安排，关注劳动合规与工作边界。

碎片化异常 — 魏超

日均3.8个项目，单日最高7个切换，平均任务时长1.6h，存在精力分散与关键项目推进深度不足风险。

行政负担集中 — 李倩

行政事务13.5h，占个人工时42%，内容运营经理战略产出空间被压缩，且形成单点依赖。

数据质量异常 — 王晓书

周二存在0小时未分类条目（NaN描述），全部94条记录project_content字段均为空白，影响深度分析质量。

AI 洞察：战略与效率

战略聚焦良好，执行效率分化

🟢 战略一致性

AgeLens（108.5h）与科研数据中台（76h）两大战略项目合计占比62.2%，超过团队工时六成，方向高度聚焦。龙岩生物银行（22h）资源配置合理。

驼巢真实世界研究标注高优先级，但本周仅投入**4.5小时**，后续需关注资源跟进。

🟡 执行效率分化

技术类成员（张治宇、王晓书、杨星、田继超）日均专注1.0–1.4个项目，深度工作模式良好。

魏超与李倩碎片化显著：魏超日均3.8个项目，李倩日均3.2个项目、21条任务，任务颗粒度过细。

会议协作工时约13h，占总工时4.4%，整体适中。

AI 洞察：健康与合规

团队健康风险与财务合规评估

🟡 隐性加班与负荷分布

聂鑫周日产出8h工作，属周末加班。李倩承担几乎全部行政事务（13.5h），形成单点依赖。魏超是运营协调唯一担当，一旦缺位将影响多个项目运转。

🟢 财务结构健康

战略研发（可资本化）占62.2%，付费项目41h直接对应收入交付。售前项目37h分布在龙岩、慈铭、驼巢等多个机会项目，转化结果需持续跟踪。

🟢 跨部门支持合理

对外合作接待与集团内部协作工时约7–15h，占总工时约5%，属合理范围。聂鑫8h用于龙岩商业模式梳理，发挥了兼职研究人员的灵活支撑价值。

下周安排

下周预计工时：138.5 小时

人员安排

成员	预计工时
王晓书	40.0h
张治宇	40.0h
杨星	24.0h
聂鑫	16.0h
胡若玫	16.0h
李倩	2.5h

主要项目

项目名称	预计工时
科研数据中台	86.0h
龙岩未来健康生物银行	32.0h
美年集团定期报告	10.5h
AgeLens 生理年龄评估	8.0h
团队与经营运营职能	2.0h

优化建议

六大优化建议

1 🔴 为魏超实施「项目批处理」模式

每日固定30分钟处理行政跟进，每周2次集中跨项目沟通，将日均项目切换从3.8个降至2个以内。

2 🔴 优化李倩工作结构，降低行政占比

将行政工时占比从42%降至25%以内，释放约5–6小时/周用于内容策略和品牌建设。

3 🔴 规范聂鑫兼职排班，避免周末加班成惯例

明确每周3天工作日排班，周报交付节点与工作日对齐；若需周末产出，需合同层面明确约定并给予补偿。

4 🟡 强制填写 project_content 字段

94条记录中该字段全部为空，建议设为必填并提供标准化标签，提升工时分析精度。

5 🟡 明确驼巢项目资源计划

本周仅投入4.5h，建议胡若玫明确下阶段交付目标，评估是否调配聂鑫或赵启参与，设定两周内里程碑。

6 🟡 建立售前项目转化追踪机制

售前项目合计37h（12.5%），建议魏超建立统一漏斗视图，标注阶段、预计签约时间与关键里程碑，每月汇报转化进展。

立即行动项

本周需立即跟进的五项行动

- [ ] 与聂鑫确认周日加班安排的合理性，若为非计划性加班，需将周报交付时间调整至工作日内
- [ ] 与魏超沟通任务优先级，梳理10个在手项目中哪些可批处理或移交，降低碎片化程度至日均2个项目以内
- [ ] 要求全体成员在工时系统中填写 project_content 字段，提升工时分析准确性与管理可见度
- [ ] 评估李倩行政工时是否合理，重点审查报销流程是否可简化，以及PPT素材库建设（5h）是否紧迫
- [ ] 跟踪驼巢（高优先级售前项目，本周仅4.5h）下周资源计划，避免机会窗口流失

报告生成时间：2026-10-30 11:07:27 | 美年健康研究院 数据平台部