



团队工时分析报告

分析周期：2026-07-20 至 2026-07-26 | 美年健康研究院 数据平台部 | 2026-07-24

本周总览：246小时 · 6人 · 19个项目

246h

总工时

6个工作日

19

涉及项目

跨多类型

6

团队规模

5人正常 · 1人超负荷

52.6%


战略项目占比

科研数据中台+AgeLens

战略聚焦度尚可，但支持/运营类项目合计占比约20%，存在资源稀释。最突出风险：聂鑫超负荷166.7%、魏超碎片化极高、李倩大量时间偏离核心职责。


六人工时达成情况

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
胡若玫	全职	44.5h	40.0h	111.2%	7.4h	12	正常
魏超	全职	41.5h	40.0h	103.8%	8.3h	34	正常
李倩	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	25	正常
王晓书	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	8	正常
张治宇	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	6	正常
聂鑫	兼职	40.0h	24.0h	166.7%	10.0h	5	⚠️ 超负荷




项目投入总览

TOP 10 项目工时分布



战略 vs 支持：资源配置结构



战略项目 138.5h (56.3%)

科研数据中台79h + AgeLens 50.5h + 功能医学算法9h，战略聚焦度尚可。

支持/运营 49.5h (20.1%)

院长助理16.5h、健康智谷19h、行政4.5h、平面设计5.5h，占比偏高，存在资源稀释。

付费+售前 58h (23.6%)

高优先级售前项目（龙岩生物银行、驼巢）资源投入不足，存在交付延误风险。

重点项目明细

科研数据中台：79.0h / 32.1%

张治宇（40.0h）

全周聚焦数据质检：对约3.7亿条问卷数据、157亿条检查数据、125亿条检验数据逐一质检，排查字段缺失、数据重复、逻辑矛盾，修复问题并出具质控总结报告。数据挂载至阿里云服务器，外网可访问。

王晓书（39.0h）

主导美年研究元可信空间数据目录设计（21h），并行推进DWD蓝皮书判定指标与统计指标开发（13h），完成DWD指标整理及规则编写优化（3h），以及美年集团数据同步方案编写与沟通（2h）。

✅ 两名工程师专注度极高，是本周执行亮点。

AgeLens孵化： 50.5h / 20.5%



聂鑫 (24.0h)

衰老科学与行业动态周报整理 (8h)、生理学年龄算法调研与复现 (8h)、1万份数据分析方案准备 (8h)。



胡若玫 (24.5h)

生理学年龄干预体系搭建与预研发 (16h)、1万份数据分析方案准备 (6h)、参加数据分析交流会 (2.5h)。



魏超 (2.0h)

跟进工商注册进展，协调法人及股东完成个人认证，确认各领导认证情况并推进代办注册。

⚠ 超负荷预警

聂鑫： 兼职承担全职工作量，达标率166.7%

本周工时明细

项目	工时	主要任务
AgeLens孵化	24.0h	周报整理、算法调研、数据方案（各8h）
医疗健康定期报告	16.0h	7月专题解读撰写（8h）、月报采集撰写（8h）

风险评估

严重超负荷

实际40h vs 标准24h，超出67%，且周日连续8小时高强度作业。

健康与留存风险

不可可持续的工作节奏，存在健康风险和人员流失风险。

碎片化 vs 专注度：两极分化



张治宇 & 王晓书 (深度专注)

日均切换约1项目，平均时长5-7小时



魏超 & 李倩 (碎片化)

日均切换4-5项目，30+任务，时长<2小时

工程师张治宇、王晓书深度工作模式值得肯定；魏超救火式工作模式已影响深度思考与战略性工作开展，长期将导致效能下降与职业倦怠。

三大健康风险信号

● 聂鑫超负荷

兼职40h/周（标准24h），达标率166.7%，周日独立完成8小时作业，不可持续，存在健康与流失风险。

● 周末隐性加班

胡若玫、聂鑫均在周日（7月26日）有工时记录，合计9小时，反映团队存在隐性加班文化。


● 数据质量缺失

90条工时记录中project_content字段全部为空，显著降低工时数据分析价值，无法进行精细分类分析。

⚠ 魏超虽总工时41.5h表面正常，但跨越12个项目的高耗能协调事务使其实际心理负荷可能更高。

资本化结构与跨部门成本

资本化工时结构



科研数据中台（79h）和AgeLens（50.5h）属自研产品，符合资本化条件，可有效降低当期费用。

跨部门支持成本偏高

**健康智谷 19h
(7.7%)**

李倩承担《天亿力升集团介绍》PPT排版约18.5h，属跨部门设计支持，与数据平台部核心职责无关。

**院长助理 16.5h
(6.7%)**

魏超承担接待安排、会议纪要、商机表更新等行政支持，两项合计35.5h，相当于近一名全职员工周工时。

下周预计总工时：155.5小时

人员安排

成员	预计工时
张治宇	40.0h
王晓书	40.0h
胡若玫	27.0h
魏超	18.0h
聂鑫	16.0h
李倩	14.5h

主要项目

项目名称	预计工时
科研数据中台	46.0h
上海肺科医院生态合作	24.0h
AgeLens孵化	16.0h
龙岩生物银行	16.0h
中再保险癌症风险数据服务	10.0h
国家数据局数字化转型课题	8.0h
美年+慈铭蓝皮书（2025）	8.0h
慈铭蓝皮书（2026）	6.0h

六项优化建议：优先级与预期效果

优先级	类别	建议	预期效果
● 高	健康	立即干预聂鑫超负荷，建立兼职工时上限机制（建议≤30h/周）	降低人员流失风险，保障AgeLens和美年周报可持续交付
● 高	效率	重构魏超工作模式，实行"项目集中日"，减少碎片化	深度工作时间从不足20%提升至40%以上
● 高	战略	明确健康智谷PPT排版边界，释放李倩核心职责时间	每周释放李倩约15-20小时用于核心内容运营
● 中	战略	加强龙岩生物银行、驼巢等高优先级售前项目资源配置	降低交付延误风险，提升项目转化率
● 中	效率	强制填写project_content字段，提供标准化内容分类选项	提升工时分析精准度，支撑战略资源配置决策
● 低	财务	建立跨部门支持工时的月度成本分摊机制	减少数据平台部10-15%隐性支持成本

立即行动项

四项立即行动清单

- 立即与聂鑫沟通工作负荷，明确下周工作量上限为24小时，评估是否将其转为全职或增加专职研究人员
- 与健康智谷/天亿力升方面沟通PPT排版工作的合理归属，评估是否应由对方自行完成或另行委托设计资源，释放李倩时间
- 为魏超梳理工作优先级，识别可下放的院长助理事务（接待安排、报销跟进），保障每天至少2小时连续深度工作时间
- 要求团队成员在填写工时时必须填写project_content字段，下周起强制执行，每月进行数据质量抽查

报告生成时间：2026-07-24 07:39:39 | 美年健康研究院 数据平台部