

团队工时分析报告

分析周期：2026-07-06 至 2026-07-12

美年健康研究院 数据平台部 · 2026-07-10

总工时 235.5H

6人团队

20个项目

7天



执行摘要

本周数据平台部团队总工时 **235.5小时**，6名成员整体出勤正常。战略项目（数据中台建设+美年生理学年龄评估）合计占比约 **41.4%**，是本周最大投入方向，方向基本正确。

⚠ 角色错位风险

魏超46.5h中约54%用于院长助理类工作，核心项目管理职能被严重稀释

⚠ 超负荷风险

兼职分析师聂鑫本周32h（标准24h），超负荷133%，周日满负荷，可持续性存疑

⚠ 碎片化严重

李倩日均切换4.4个项目，平均任务时长仅1.4h，深度工作时间严重不足

人员工时总览

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	46.5h	40.0h	116.3%	7.8h	28	正常
胡若玫	全职	40.5h	40.0h	101.2%	6.8h	7	正常
王晓书	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	15	正常
张治宇	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	7	正常
李倩	全职	36.5h	40.0h	91.2%	7.3h	26	正常
聂鑫	兼职	32.0h	24.0h	133.3%	8.0h	5	⚠️ 超负荷

5

正常负荷

1

超负荷

聂鑫（兼职）

235.5h

总工时

20


涉及项目

项目投入总览

本周 TOP 10 项目工时分布，战略项目占据最大投入份额。

排名	项目名称	投入工时	占比	参与人数
1	数据中台建设项目	65.0h	27.6%	2
2	美年健康血液学生理学年龄评估	32.5h	13.8%	4
3	慈铭研究院专项资金项目	24.0h	10.2%	3
4	院长助理相关工作	24.0h	10.2%	1
5	健康体检大数据蓝皮书（美年+慈铭）	15.5h	6.6%	2
6	医疗健康行业周报2026	11.5h	4.9%	3
7	龙岩政府：生物银行与数据合作	9.5h	4.0%	3
8	国家数据局数字化转型项目2026	8.0h	3.4%	1
9	团队管理与数据运营	6.0h	2.5%	1
10	中再保险-全癌种数据合作	6.0h	2.5%	2

项目属性分布



战略项目

97.5h · **41.4%** — 数据中台建设 + 美年生理学年龄评估，核心投入方向

支持/运营项目

53.0h · **22.5%** — 院长助理、行政事务等，占比偏高

售前项目

47.5h · **20.2%** — 4个并行售前，资源分散，转化率待评估

付费项目

37.5h · **15.9%** — 蓝皮书、周报等直接交付项目

重点项目明细：数据中台建设（65.0h）

本周最大投入项目，由王晓书与张治宇双人专注推进，合计 **65小时**，占总工时 **27.6%**，进展扎实。

王晓书（31.0h）

- 结构化指标规则编写及脚本编写（多批次，共约18h）
- 分析集团反馈数据结构问题，设计ODS同步标准数据集（3h）
- ODS结构设计及与集团信息中心沟通（3h）
- DWS/DWD结构设计优化调整（5h）
- 依据蓝皮书指标梳理结构化指标（2h）

张治宇（34.0h）

- DWD检查结果事实表历史数据预处理与清洗（8h）
- DWD随访表数据质量验收与闭环校验（8h）
- DWD随访表全量数据清洗与标准化（8h）
- DWD检查结果事实表全量数据质控（6h）
- DWD检查结果事实表质控问题闭环修复（4h）

重点项目明细：生理学年龄评估 & 慈铭研究院

美年健康血液学生理学年龄评估（32.5h / 13.8%）

胡若玫（16.0h）	聂鑫（12.0h）
生理学年龄项目研讨与交流 （陈文祥主任）8h；数据重 构与健康结局标注调研 8h	协助生理学年龄算法调研与 复现 8h；衰老科学与行业动 态周报整理 4h

张治宇（2.0h） + 魏超（2.5h）
参加项目研讨会；了解企业注册背景，与俞国梁总建立联系

慈铭研究院专项资金项目（24.0h / 10.2%）

李倩（12.0h）	聂鑫（8.0h）
慈铭研究院方案PPT可视化 排版设计及内容修改（多批 次）	协助撰写慈铭研究院建设方 案

魏超（4.0h）
审核慈铭研究院建设方案初稿，输出修改建议；沟通修改方案



超负荷人员分析：聂鑫

聂鑫作为**兼职分析师**，本周工时 **32小时**，超出标准工时24小时的 **33.3%**，且周日独立完成8小时周报撰写，连续高强度工作存在可持续性风险。

项目	工时	任务数	具体事项
美年健康血液学生理学年龄评估	12.0h	2	算法调研与复现(8h)；周报整理(4h)
医疗健康行业周报2026	8.0h	1	新闻采集及撰写(8h)
慈铭研究院专项资金项目	8.0h	1	协助撰写建设方案(8h)
龙岩政府：生物银行与数据合作	4.0h	1	协助进行UKB调研(4h)

AI 洞察：三大异常预警



聂鑫超负荷

当前值：32.0h（标准24h，达成率133.3%）。兼职人员连续超负荷，周日独立工作8小时，存在质量下降和人员流失风险。



魏超角色错位

当前值：46.5h，周六出勤4h。项目经理51.6%工时用于院长助理支持工作（接待、PPT编制、行政协调），核心项目管理职能被严重稀释。



李倩碎片化严重

当前值：26个任务，日均4.4个项目，平均任务时长仅1.4h。大量时间用于行政流程（用印、报销、合同跟进），深度工作时间严重不足。

AI 洞察：战略一致性与执行效率

● 战略 vs 支持比例

战略项目（数据中台65h+美年生理学年龄32.5h）合计 **97.5h**，占**41.4%**，符合部门核心职责。但支持/运营类项目（院长助理24h、团队管理6h、健康智谷5.5h等）合计约 **51h**，占**21.7%**，非产出性工时偏高，挤压技术研发空间。

● 重点项目投入度

数据中台（65h）和美年生理学年龄（32.5h）TOP2战略项目投入充足。龙岩政府项目（高优先级售前）仅9.5h，资源略显不足。

● 碎片化程度对比



李倩

日均4.4项目，任务均长1.4h



魏超

日均3.8项目，任务均长1.7h



王晓书

日均2.2项目，任务均长2.7h



张治宇

日均1.4项目，任务均长5.7h

AI 洞察：团队健康与合规风险

● 隐性加班与负荷不均

聂鑫133.3%超负荷，周日独立8h工作；魏超116.3%，周六出勤4h。技术核心（张治宇、王晓书）满负荷运转，兼职人员超负荷，管理层因角色混乱导致隐性加班，结构性负荷不均衡明显。

● 未立项工时与描述不完整

本周 **4.5h** 记录在"未立项/临时指派"下（王晓书2h用于UKB建模整理，李倩1.5h用于湖北省医药工业研究院保密协议跟进）。部分任务描述截断，影响工时审计完整性。

● 跨部门支持成本偏高

院长助理24h、健康智谷5.5h、研究院行政5.5h、研究院平面设计5.5h，合计约 **40.5h**，占**17.2%**。成本由数据平台部承担，受益方为其他部门，建议重新评估成本归属。


● 售前项目资源分散

4个并行售前项目（慈铭24h、龙岩9.5h、中再保险6h、国家数据局8h）合计47.5h，转化率和签约时间线不明确，存在资源浪费风险。


下周工时安排预览

下周预计总工时 **163.0小时**，数据中台建设将持续作为最大投入项目（77.0h，占47.2%）。

人员安排



主要项目



优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
● 高	健康	明确魏超角色边界，剥离非核心支持工作，支持性工作占比控制在20%以内	释放约15-20h/周用于核心项目管理，减少周末加班
● 高	健康	优化聂鑫工作负荷，设定兼职人员单周工时硬上限（建议≤28h）	降低兼职人员流失风险，保障交付质量
● 高	效率	重新定义李倩职责范围，将行政流程类工作转移给专职行政人员	提升深度工作时间至每日4h以上，内容运营产出质量显著提升
● 中	战略	对4个并行售前项目进行优先级收敛，集中资源攻坚TOP2	提升转化率，释放10-15h/周用于战略项目
● 中	效率	推行"未立项工时"清零机制，所有工时48h内完成立项	提升工时数据质量，增强财务合规性
● 低	财务	评估跨部门支持工作成本归属，建立内部服务计费机制	长期可降低数据平台部非核心工作占比至10%以内

立即行动项



明确魏超角色边界

与管理层明确院长助理工作归属，考虑由行政专员承担；将魏超支持性工作占比控制在**20%以内**，释放时间用于龙岩、中再保险等售前项目实质性推进。



补充未立项工时立项

将王晓书（UKB建模整理）和李倩（湖北保密协议跟进）记录在"未立项/临时指派"下的工作尽快补充立项，完善工时记录合规性。



优化聂鑫工作负荷

立即评估超负荷原因，确认周报工作量是否可通过分工优化（如李倩协助数据清洗）降低单人压力；设定兼职人员单周工时硬上限**≤28小时**。



售前项目优先级排序

对4个并行售前项目（慈铭、龙岩、中再保险、国家数据局2026）进行优先级排序，集中资源推进最高转化概率的**1-2个**，避免资源分散。



报告生成时间：2026-07-10 08:31:11 · 美年健康研究院 数据平台部