

团队工时分析报告

美年健康研究院 数据平台部 · 分析周期：2026-06-01 至 2026-06-07

2026-06-05 生成

6人团队 · 18个项目



执行摘要

224h

总工时

本周团队合计投入工时

6天

工作天数

本周有效工作日

18

涉及项目

本周参与项目总数

6人

团队规模

全部成员均处于正常负荷

① 本周数据平台部总工时224小时，团队整体工时达成率较好。战略项目投入占比达35.7%，但存在工作碎片化严重、会议协调时间过多等问题。核心战略项目「美年健康血液学生理学年龄评估」获得充足资源，但数据中台建设项目人力配置不足。团队管理和行政事务占比偏高（20.5%），影响核心业务产出效率。

人员工时总览


姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	46.0h	40.0h	115.0%	7.7h	30	✅ 正常
胡若玫	全职	40.5h	40.0h	101.2%	6.8h	14	✅ 正常
李倩	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	31	✅ 正常
张治宇	全职	37.0h	40.0h	92.5%	7.4h	8	✅ 正常
王晓书	全职	36.5h	40.0h	91.2%	7.3h	20	✅ 正常
聂鑫	兼职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	4	✅ 正常

全体6名成员本周均处于**正常负荷**状态，无超负荷或负荷偏低情况。魏超以46.0h位居工时最高，达成率115%；聂鑫（兼职）以100%达成率完成标准工时。

项目投入总览：TOP 10


排名	项目名称	投入工时	占比	参与人数
1	美年健康血液学生理学年龄评估	56.0h	25.0%	3人
2	团队管理与数据运营	26.5h	11.8%	3人
3	数据中台建设项目	24.0h	10.7%	2人
4	院长助理相关工作	19.5h	8.7%	1人
5	美年集团与赛科思德联合实验室项目	17.0h	7.6%	3人
6	2025年度健康体检大数据蓝皮书	14.0h	6.2%	1人
7	医疗健康行业周报2026	12.0h	5.4%	4人
8	未立项/临时指派	11.5h	5.1%	4人
9	中再保险-全癌种数据合作	10.5h	4.7%	3人
10	健康智谷相关工作	7.5h	3.3%	1人

项目属性分布



属性分布解读

战略项目以80小时（35.7%）领跑，符合技术团队合理范围。支持/运营项目77小时（34.4%）占比偏高，其中团队管理行政事务达20.5%，对核心业务产出形成一定挤压。付费项目39.5小时（17.6%）收入贡献明确，售前项目27.5小时（12.3%）为业务拓展储备。



重点项目明细：血液学生理 学年龄评估

☆ TOP 1 项目

56.0H · 25.0% · 3人参与

胡若玫（19.0h）

- 生理学年龄计算模型文献研究——KDM模型（8.0h）
- 生理学年龄计算模型文献研究——PhenoAge模型（8.0h）
- 制定模型文献综述工作计划与工作分配（3.0h）

张治宇（21.0h）

- 梳理美年健康相关数据（8.0h）
- 数据提取工作（7.0h）
- 完成阶段性任务（6.0h）

聂鑫（16.0h）

- 研究可穿戴设备数据在健康管理中的应用（8.0h）
- 检索血液生理学年龄评估相关论文（8.0h）

重点项目明细：团队管理与数据中台

团队管理与数据运营（26.5h / 11.8%）

王晓书（13.5h）

研究院整体工作汇报会议（4.0h）、公司周例会汇报（2.5h）、人员离职协商及后续办理（4.5h）、培训与周报整理（2.5h）

胡若玫（9.0h）

周例会及战略研讨（4.0h）、跨部门沟通协调（1.0h）、医学科研培训（1.0h）、销售策略沟通及工时系统维护（3.0h）

魏超（4.0h）

医学科研团队培训（2.0h）、项目管理事项梳理（1.0h）、内部工作沟通会议（1.0h）

数据中台建设项目（24.0h / 10.7%）

王晓书（13.0h）

BUG修改优化（3.0h）、数据同步stream load技术问题解决（3.0h）、元数据管理持续研发（4.0h）、检验字典对照整理（2.0h）、数据清洗转换模块开发（1.0h）

张治宇（11.0h）


dataease部署环境搭建（7.0h）、2025年ODS数据抽取（3.0h）、美兆数据统计（1.0h）

未立项 / 临时指派工时分析

⚠ 总工时 11.5h，占全部工时的 5.1%，共7条任务，涉及魏超、王晓书、胡若玫、张治宇4人。

日期	成员	工作内容	工时
06-03	胡若玫	参加超声公司产品路线研讨会	4.0h
06-05	张治宇	超声机器人相关：统计2025年数据库超声相关内容（项目记录数等）	4.0h
06-01	魏超	与财务总监交流海沁医疗合作机会（投放设备-各方分润），给出沟通建议	1.0h
06-04	王晓书	与超声公司对接，沟通数据探查需求并整理分发工作	1.0h
06-01	王晓书	与影像公司负责人沟通影像训练服务器采买事宜	0.5h
06-05	王晓书	眼科数据探查	0.5h
06-05	王晓书	交付超声公司数据探查需求内容，探讨进一步探查需求	0.5h

魏超工时明细 (46.0h / 115%)




魏超本周工时最高 (46h, 115%)，主要集中于院长助理职责 (19.5h)，涵盖战略研讨会汇报、周例会组织、会议纪要撰写及多方来访接待协调等。此外参与联合实验室拜访 (6h)、中再保险项目沟通 (5h) 及专家标注交接 (4.5h)，任务分散于10个项目，碎片化程度较高。



下周工时安排预览

预计总工时: 170.0H

人员安排



主要项目投入

- 数据中台建设项目: **68.0h** (大幅增加)
- 院长助理相关工作: 24.5h
- 团队管理与数据运营: 19.0h
- 国家数据局数字化转型项目2024: 16.0h
- 医疗健康行业周报2026: 11.0h
- 血液学生理学年龄评估: 8.0h
- 健康体检大数据蓝皮书: 8.0h
- 内容运营与行业研究: 8.0h

AI 洞察：预警与立即行动项

异常值警报

工时异常 — 魏超

当前值：46h (115%)。
轻微超时，主要因院长助理职责和项目管理工作叠加所致。

碎片化异常 — 李倩

当前值：日均4.4个项目。
任务切换过于频繁，影响深度工作效率。

立即行动项

- ☐ 优化魏超的工作分配，减少碎片化任务
- ☐ 增加数据中台项目的技术人员投入
- ☐ 评估团队管理流程，减少不必要的会议协调时间



AI 洞察：战略一致性与执行效率

● 战略 vs 琐事比例

战略项目35.7%，维持性事务64.3%。核心项目（血液学评估56h + 数据中台24h）资源配置基本合理，但支持运营占比过高达20.5%。

● 重点项目投入度

TOP3项目获得104小时，占总工时46.4%，资源集中度良好。但数据中台作为基础设施项目，24h投入相对不足。

● 碎片化程度

平均每人每日切换3.2个项目。魏超日均3.5个、李倩4.4个，偏高。技术人员张治宇（1.4）、聂鑫（1.0）专注度较好。

● 会议/协作占比

团队管理与协调占26.5小时（11.8%），偏高。大量时间用于战略研讨会、周例会、培训等，影响深度工作时间。

AI 洞察：团队健康与财务合规

● 团队健康与风险

→ 隐性加班与负荷分布

仅魏超轻微超时
(46h/115%)，团队整体负荷分布合理。张治宇、王晓书工时略低，与技术工作特性相关。

→ 未立项工时

临时性工作11.5h
(5.1%)，占比在合理范围内，主要涉及业务拓展和售前支持，符合部门职责。

● 财务与合规

→ 资本化工时占比

战略项目80h、付费项目42h，结构合理。数据中台与血液学年龄评估可资本化，付费项目收入贡献明确，投入产出结构健康。

→ 跨部门支持成本

支持运营项目46h
(20.5%)，偏高。大量时间用于跨部门协调与行政事务，对核心业务产出的机会成本较高。

优化建议



● 优化工作分配，减少碎片化

重新梳理魏超和李倩的工作职责，合并相似性质任务，减少项目间切换。建议魏超专注重点项目管理，将部分行政协调工作分散给其他成员。**预期效果：提升工作效率15-20%。**



● 加强数据中台项目资源投入

数据中台作为部门核心基础设施，当前仅24小时投入明显不足。建议增加1名技术人员专职投入，或调整现有人员工作重点。**预期效果：加速建设进度，提升数据处理能力。**



● 优化会议和协调机制

团队管理和协调工作占比11.8%偏高，建议优化会议频率和时长，建立更高效的信息同步机制，减少重复性汇报。**预期效果：释放8-10小时/周的深度工作时间。**



● 建立项目工时预估和跟踪机制

当前缺乏项目工时预估，建议在项目启动时建立工时预估和定期跟踪机制，提升项目管理精度和成本控制能力。**预期效果：提升项目交付可预测性，优化资源配置效率。**